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GLOSARIO DE SIGLAS 

SISU:​ Secretaría de Integración Socio Urbana. 
MIB:​ Mesa de integración barrial. 
MAD:​ Mesa de articulación distrital. 
UE:​ Unidad Ejecutora - Organización 
PEG:​ Proyectos Ejecutivos Generales. 
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INTRODUCCIÓN 
La siguiente guía se enfoca en la primera fase del Plan de Integración Socio Urbana que                               
consiste en la elaboración del Proyecto Ejecutivo General (PEG). Abarca la etapa preparatoria                         
para el desarrollo de las principales actividades que se proponen desde la Secretaría de                           
Integración Socio Urbana (SISU). 
 
Como resultado y producto de los estudios, las mesas de trabajo y las instancias de                             
participación, se pretende conformar una cartera de proyectos priorizados, con definiciones                     
sobre costos, plazos y condiciones técnicas específicas para su realización.  
 

 
 
El PEG culmina con la presentación del diagnóstico integral, los informes de las distintas                           
instancias de participación, la elaboración de los proyectos, pliegos de obra, cálculos                       
presupuestarios y el correspondiente plan de trabajos. Una vez que el proyecto cuenta con su                             
marco de planificación y los estudios de factibilidad, es decir, que el PEG está finalizado, ​se                               
firma un nuevo convenio y se inicia la etapa ejecutiva para la materialización, junto a la                               
propia evaluación y monitoreo del proyecto.  

Equipo y financiamiento 

La SISU destinará fondos a los entes ejecutores para que conformen equipos técnicos y                           
sociales que acompañen los procesos que requiere la elaboración del PEG. La distribución y                           
organización de dichos equipos será responsabilidad de las unidades ejecutoras.  
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¿QUÉ ES UN PROYECTO EJECUTIVO GENERAL Y 
QUÉ CONTIENE? 
El Proyecto Ejecutivo General (PEG) es un documento que deberá contener las acciones y la                             
documentación de las obras necesarias para llevar adelante la Integración Socio Urbana del                         
barrio en el que se va a trabajar. Se entiende como integración socio-urbana, en los términos                               
de la Ley N° 27.453, al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del                               
equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los                             
espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y                             
conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades                     
económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la                       
regularización dominial. Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y                   
con enfoque de género y diversidad. 
Por acciones nos referimos a determinados procesos orientados a lograr el objetivo de la                           
integración socio urbana. Por ejemplo, la construcción del desagüe pluvial en determinada                       
área del barrio. Para respaldar la necesidad de llevar a cabo esa acción, se requiere                             
documentación que demuestre las condiciones del terreno y fundamente la necesidad de la                         
obra. 
Por ejemplo, para garantizar el acceso al agua corriente a partir de la prestadora del servicio                               
de manera formal, es necesario analizar una serie de factores: distancia con la red, que el                               
caudal sea suficiente, un estudio de prefactibilidades, voluntad de la empresa prestataria para                         
la conexión y el mantenimiento posterior de la red, entre otras cuestiones. Si la definición es                               
que ese barrio avance en la construcción de la red interna de agua, esa decisión debe estar                                 
respaldada por la documentación de la empresa que manifiesta la factibilidad de conexión a la                             
red. En caso de no ser factible, las acciones deberán contemplar esa cuestión y proponer                             
soluciones alternativas que mejoren el acceso a agua por parte de las familias del barrio. 
Algunas cuestiones importantes que deberá contener el PEG son: 

● Relevamiento urbano técnico 

● Análisis de la situación ambiental - Certificado de no inundabilidad 

● Evaluación del impacto ambiental del proyecto de obra 

● Censo de familias, instituciones y organizaciones 

● Factibilidades de servicios básicos y otras obras de infraestructura 

● Los pliegos de obra, cálculos presupuestarios y plan de trabajos. 

● Registro de las mesas participativas y otras instancias de articulación comunitaria 

● Diagnóstico dominial, catastral y legal. Acompañado de la estrategia de regularización                     

dominial.   
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METODOLOGÍA PROPUESTA PARA SU 
ELABORACIÓN 

El diseño del PEG se caracteriza por ser integral y participativo en cada instancia de su                               
formulación. Para su desarrollo se plantean dos etapas:  

● INICIAL: que abarca la conformación de las mesas de trabajo, la recolección de la                           
documentación general, la realización del diagnóstico integral y la identificación de                     
necesidades. Culmina con la entrega del informe intermedio 

● FINAL: comprende la elaboración del PEG hasta la entrega final del documento. 

 

1. Ejes de Trabajo 

Para llevar adelante este proceso y la elaboración del PEG se necesita trabajar  en distintos 
ejes y temas en simultáneo: 
 

a. Regularización 
Dominial 

Aumentar la seguridad en la tenencia, garantizando la 
regularización dominial mediante documentos formales. 
Incorporar el barrio en la planificación urbana. 

b. Abordaje social y 
participación 

Involucramiento y participación de la comunidad  en el 
proyecto urbano propuesto, a través de las Mesas barriales de 
Integración Socio Urbana. Y realización de acciones que 
faciliten el desarrollo sociocomunitario y productivo de la 
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comunidad 

c. Infraestructura 
urbana y vivienda 
 

Acceso a los servicios básicos, a una vivienda digna, al espacio 
público (plazas, parques) y a los edificios públicos y 
comunitarios que sean necesarios 

d. Ambiente 
 

Abordar las problemáticas ambientales del barrio para asegurar 
un ambiente sano 

 

2. Mesas e instancias técnicas y de participación 

Se propone la conformación de las siguientes instancias de articulación: 

A. Mesas técnicas ​de trabajo (entre la Unidad Ejecutora, la SISU y el municipio o la                             
provincia). Estas mesas tendrán la periodicidad que se crea conveniente para ir                       
avanzando en las diferentes gestiones necesarias desde las áreas dominiales, sociales                     
y técnicas urbanas.  Son convocadas por la SISU 

B. Mesas de Integración Barrial (MIB) o su jerarquización en el caso de que ya exista.                             
Será la instancia regular para articular entre los actores intervinientes y la comunidad                         
del barrio. Las devoluciones y aportes que la comunidad del barrio pueda hacer son                           
fundamentales para la conformación del PEG. ​La UE será la responsable de                       
convocar los encuentros y podrá hacerlo las veces que sea necesario para                       
trabajar en conjunto. La SISU participará de esas mesas y las acompañará                       
técnicamente. La UE tendrá la responsabilidad de realizar las actas e informes                       
necesarios de cada una de las Mesas, facilitando el seguimiento del proceso de trabajo                           
a través del tiempo. La MIB se deberá conformar en las primeras semanas. La MIB                             
deberá realizarse, como máximo, cada 30 días, donde la SISU debe participar, pero la                           
UE las puede convocar cada vez que lo considere pertinente. Para ver la propuesta de                             
estructura de la MIB hacer ​click acá 

C. Mesa de Articulación Distrital (MAD)​. ​Cumplirá una función de seguimiento técnico                     
y operativo de todo el distrito, entre integrantes de las MIB en representación de los                             
barrios del municipio, el gobierno provincial y/o municipal en cuestión, la SISU, la UE y                             
empresas prestatarias de servicios y sus entes correspondientes. Los actores                   
intervinientes de la MIB tendrán oportunidad de plantear los nudos y pendientes no                         
resueltos en el proceso de integración socio-urbana. Corresponderá a las autoridades                     
citadas plantear directa o indirectamente una resolución. Se propone su realización,                     
como mínimo, una vez cada dos meses. Será a pedido de la MIB y la SISU será                                 
responsable de ejecución.  

D. Instancias de trabajo para temáticas específicas​. Reuniones de formación o para                     
profundizar alguna temática que la comunidad y el proyecto demanden, como                     
cuestiones relativas a la regularización dominial, conocer los instrumentos, aprender                   
sobre el proceso, debatir sobre relocalizaciones si las hubiera, entre otras. 
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E. Dispositivos de atención de reclamos y resolución de conflictos​. Los dispositivos                     
de atención de reclamos y resolución de conflictos tendrán como objeto general                       
arbitrar los medios y mecanismos para facilitar la recepción de las principales                       
problemáticas (quejas, reclamos o consultas) de la comunidad del barrio en el proceso                         
de integración socio urbana. Se deberá elegir el canal más adecuado según el contexto                           
del proyecto a analizar, de manera que resulte en un mecanismo accesible para todos                           
los interesados. ​Ver propuesta haciendo​ ​click acá 

Registro de las instancias técnicas y participativas 
Las instancias de participación deben ser registradas de forma sistemática. La Unidad                       
Ejecutora tiene la responsabilidad de presentar en el PEG las actas y registro de todas las                               
Mesas de Integración Barrial. Hay un formato específico para su registro y presentación. Ver                           
Modelo de Acta y Registro Fotográfico 

3. Cronograma para la elaboración del PEG 
 
Etapa >  1era etapa  2da etapa 

Mes/quincena/semana >   Adaptar en función de los plazos del convenio 

Desarrollo de mesas participativas, 
difusión, encuestas y capacitaciones.              

Estudios y pedido de factibilidades 
(ambientales, hídricos, de servicios, etc.)              

Identificación de situaciones de 
emplazamientos de riesgo              

Relevamiento dominial legal              

Relevamiento de infraestructura 
urbana existente              

Relevamiento cartográfico              

Relevamiento integral de las familias y 
relevamiento de organizaciones 
comunitarias e instituciones              

Síntesis diagnóstico              

Elaboración de anteproyecto-idea              

Entrega Informe intermedio              

Desarrollo de estrategia jurídica              

Desarrollo de proyecto de 
infraestructura urbana 
(documentación ejecutiva)              

Factibilidades (ambientales, hídricas, 
de servicios)              

Entrega de PEG              
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ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Tabla general de acciones 

Inicio y preparación 

Acción  Intervienen  Responsable  Más info 

Primera Reunión en el 
barrio 

UE, SISU y 
comunidad del 
barrio 

Responsable Social 
SISU 

 

Conformación de las 
Mesas de Integración 
Barrial (MIB) 

UE, SISU y 
representantes 
de la comunidad 
del barrio 

Responsable Social 
UE 

Estructura 
 
Modelo de Acta y 
Registro 

Ajuste de Precisión 
Cartográfica 

UE, SISU y 
comunidad 

SISU  Guía resumen 

Diagnóstico Integral del barrio 

Acción  Intervienen  Responsable  Más info 

Relevamiento 
urbano-ambiental 

UE, SISU, MIB y 
MAD 

Responsable 
técnico de la UE​ y 
responsable 
técnico-ambiental de 
la SISU 

 

Relevamiento de 
Familias 

UE y SISU 
 

Responsable social 
SISU 

 

Mapeo comunitario: 
Actividad introductoria 

MIB, UE y SISU  Responsable social 
UE​ y responsable 
social SISU 

Guía 
Modelo de Acta y 
Registro 

Mapeo comunitario: 
Diagnóstico 
Participativo 

MIB, UE y SISU  Responsable social 
UE​ y responsable 
social SISU 

 

Mapeo comunitario: 
Entrevistas a referentes 

MIB, UE y SISU  UE  Propuesta de 
sistematización 

Mapeo comunitario: 
Relevar instituciones y 
espacios 

MIB, UE y SISU  Responsable social 
UE​ y responsable 
social SISU 

Planilla con los 
resultados del 
relevamiento 
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Relevamiento Dominial 
Legal 

UE y SISU  SISU  Guía Regularización 
Dominial 

Censo integral de 
familias 

UE y SISU  Responsable social 
UE​ y responsable 
social SISU 

 

Informe de las 
principales necesidades 
y problemáticas 

UE  Responsable social 
de la UE 

 

Anteproyecto - idea   UE  Responsable 
técnico de la UE 

 

Intercambio con la MIB  SISU, UE y MIB  SISU y ​UE   

Informe intermedio  UE  Responsable 
técnico de la UE 

 

 

1. Inicio y preparación 
En esta etapa se pueden desarrollar tareas de preparación y, al mismo tiempo, comenzar a                             
recopilar información, documentos necesarios y realizar reuniones o entrevistas que sirvan                     
como base para el relevamiento y diagnóstico. 

 

1.1 Primer acercamiento al barrio 

Reuniones ​previas a la conformación de la Mesa de Integración Barrial, para explicar el                           
proyecto a la comunidad del barrio y la modalidad de trabajo. 
Debe ser convocada por el responsable Social SISU. 

Conformación de las ​Mesas de Integración Barrial (MIB) o su jerarquización en caso que                           
ya exista en el territorio.  
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● Debe ser convocada por el responsable Social de la Unidad Ejecutora 

1.2 Preparación de Cartografía Base 

Relevamiento de Precisión Cartográfica 
Objetivo: Construir, mediante un relevamiento territorial y participativo, la cartografía actual                     
del barrio. Mediante el uso de una aplicación diseñada para esta tarea, se identificarán y                             
corregirán en un mapa: manzanas, calles, pasillos, lotes, edificaciones (identificando usos) que                       
se asociarán a los Certificados de Vivienda Familiar.   
Metodología: ​La SISU elaborará mapas actualizados basados en la información de vecinos,                       
organismos e imágenes de alta calidad. Dichos mapas serán usados para verificar mediante                         
un recorrido barrial, acompañado de vecinos, para la cual se utilizará una aplicación de                           
teléfono celular diseñada exclusivamente para esta tarea.  
Responsabilidades: La SISU será responsable de coordinar la ejecución. La unidad ejecutora                       
deberá acompañar, junto con la comunidad, el recorrido en territorio. Para dicha instancia se                           
realizará una capacitación con todos los actores involucrados, se proveerá la aplicación de                         
telefóno celular y el manual explicativo. 
 

2. Diagnóstico Integral del barrio 
 
La construcción del diagnóstico es el puntapié inicial que surge para la puesta en común de                               
información por parte de los participantes involucrados en el camino de la integración. Se                           
tendrá en cuenta cuál es la visión general de una manera plural y participativa, a fin de                                 
seleccionar y discernir adecuadamente, qué de toda la información disponible es la más                         
relevante. Este registro de antecedentes, historia del barrio, intervenciones previas, ideas de                       
planes anteriormente iniciados, relevamientos particularizados o sectoriales, entrevistas, y                 
compilado de distintos tipos de información, tiene como objetivo el diagnóstico. El                       
conocimiento integral del barrio y sus habitantes que constituye una síntesis interpretativa de                         
la realidad local, expresada en distintas dimensiones. La realidad y los procesos que la                           
explican, relacionados con las dinámicas que se prevén a futuro, permiten definir los ejes ejes                             
de trabajo. 

2.1 Relevamientos  

2.1.1 Relevamiento urbano-ambiental 

Es un conjunto de documentación técnica que reúne datos, planos e información acerca del                           
estado actual del barrio, disponibilidad y características de los servicios básicos, sus espacios                         
públicos, viviendas, riesgos ambientales, antecedentes de intervenciones, etc. En esta                   
instancia, también se realizará la solicitud del Certificado de No inundabilidad y de las                           
factibilidades necesarias. 

● El responsable técnico de la UE y el responsable técnico-ambiental de la SISU tienen a                             
cargo la ejecución del Relevamiento urbano-ambiental.  
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2.1.2 Relevamiento de Familias 

Realizar relevamiento de familias a través de la aplicación                 
RENABAP para obtener el Certificado de Vivienda Familiar.               
Estará a cargo del Responsable social SISU. 
 

2.1.3 Mapeo comunitario 

A. Actividad introductoria  
La actividad introductoria consiste en un encuentro con la Mesa de Integración Barrial (MIB)                           
para que la comunidad se familiarice con el proceso de integración urbana. Tiene como                           
objetivo presentar las herramientas normativas disponibles y detectar las principales                   
preocupaciones, necesidades, consultas, sugerencias que realiza la comunidad 

● Responsable de ejecución: Responsable social UE y responsable social SISU 
● Documento a presentar: ​Modelo de Acta y Registro 
● Adjuntamos posibles actividades​ para la coordinación, a modo caja de herramientas 

 
B. Relevamiento Comunitario Participativo 

Objetivo: ​Generar un mapeo comunitario del barrio donde se identifique su historia,                       
problemas y potencialidades en los aspectos sociales y participativos para pensar los procesos                         
de integración urbana. 
 

 
 

● Responsable de ejecución: Responsable social UE y responsable social SISU 
● Documento a presentar: Apartado correspondiente en el ​Anexo II: Modelo de                     

diagnóstico integral 
 

C. Entrevistas a referentes clave​.  
Objetivo: ​describir y reconstruir la historia del barrio, su inserción e integración en la trama                             
urbana, sus dinámicas y prácticas organizativas, problemáticas y fortalezas principales. 

● Responsables de dinamizar las entrevistas será la UE y la SISU acompañará. 
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● El formato de entrega de la entrevista será definido por la UE, que podrá elegir entre                               
un informe, un video editado que no supere los 20 minutos o una memoria descriptiva                             
con el formato propuesto por la SISU. Ver modelo ​en este link​. 
 

 
  

D. Relevar instituciones y espacios comunitarios​. 
Relevar con la aplicación del RENABAP para Espacios Comunitarios los actores institucionales                       
y comunitarios dentro y fuera del barrio (en un radio de 1,5 km) que tengan presencia                               
territorial. Detallar sus principales tareas y ejes de intervención. 

● Responsables de Ejecución: Responsable social SISU y responsable social UE 
● Condición necesaria: APP de la SISU.  
● La SISU enviará un reporte de las organizaciones comunitarias relevadas. 

2.1.4 Censo integral de familias 

Relevar e identificar las principales características habitacionales, ambientales, socio                 
demográficas, socioeconómicas y socio educativas de cada una de las familias del barrio. 

● Responsables de Ejecución: Responsable social SISU y responsable social UE. 
● Condición necesaria: APP de la SISU 

2.1.5 Relevamiento Dominial Legal 

Consiste en identificar toda la información necesaria para evaluar una estrategia de                       
Regularización Dominial a favor de las familias que habitan el barrio. Incluye la identificación                           
de los titulares dominiales de las tierras, pero también la situación catastral, de uso de suelo,                               
de restricciones y embargos, leyes que apliquen a esos inmuebles, estrategias posibles para la                           
transferencia de tierras, organismos intervinientes en el proceso, entre otros aspectos. 
 
Es fundamental considerar que ​este relevamiento lo coordinará la SISU. Será quien solicite                         
los informes que correspondan a los organismos responsables, y quien sistematice la                       
información para su posterior inclusión en el PEG. No obstante, la UE estará informada a                             
través de las MIB y las Mesas Técnicas de trabajo del estado de avance de la recolección de                                   
información. Además, será invitada a aportar la información que tenga disponible.  
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Además, la SISU indicará cuales son las instancias participativas barriales mínimas y se                         
articulará en conjunto con la UE para llevarlas a cabo, de manera de generar los espacios                               
adecuados para que la comunidad esté formada en la temática, informada sobre los avances y                             
pueda decidir todos los aspectos que le conciernen referidos al eje de Regularización                         
Dominial. 
 

● Responsable de ejecución: SISU 
● Actores intervinientes: SISU, UE y MIB 
● Guía de Regularización Dominial 

2.2 Identificación de las intervenciones 

A. Informe de necesidades y problemas del barrio 
Realizar un informe que sistematice con claridad las problemáticas del barrio e identifique                         
aquellas problemáticas prioritarias. Este informe deberá incluir además, un Anteproyecto                   
idea, (aproximación a propuestas urbanas posibles) con planos esquemáticos del barrio y los                         
trazados de las infraestructuras urbanas propuestas; las situaciones de riesgo detectadas; el                       
trazado de las manzanas y lotes existentes y las relocalizaciones propuestas; las edificaciones                         
existentes y su uso; propuesta de mejora de los equipamientos comunitarios o construcción                         
de nuevos en caso de que sea necesario; el uso propuesto para los espacios vacantes                             
existentes, y la identificación preliminar de impactos ambientales. Definición de posibles                     
etapas, alcances y prioridades en correlación con las propuestas alternativas 

● Responsable de ejecución: Responsable social y técnico de la UE 
 

B. Devolución de Diagnóstico y presentación del anteproyecto para comentarios                 
de la MIB​. 

Se presentará a la comunidad los resultados del diagnóstico técnico, dominial y participativo,                         
así como la propuesta del anteproyecto. Se hará escucha y registro de los comentarios de la                               
MIB. 

● Actores intervinientes: SISU, UE y MIB 
● Responsable de ejecución: SISU y UE 
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ANEXO I  

PROPUESTAS Y GUÍAS DE TRABAJO   
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Estructura de la Mesa de Integración Barrial (MIB) 
 

 

Objetivo general 
La MIB como instancia regular cumplirá una función articuladora entre los actores                       
intervinientes y la comunidad del barrio. Las devoluciones y aportes complementarios que la                         
comunidad del barrio pueda hacer, resultan fundamentales para la conformación del PEG, ya                         
sea a través de vecinos y vecinas que individualmente planteen una necesidad, reclamo o                           
modificación sustancial para todo o parte del barrio, o bien las instituciones y sus referentes                             
legítimos. Para ello la UE podrá convocar la Mesa las veces necesarias para trabajar de                             
conjunto. La SISU participará de esas mesas y acompañará en su coordinación una vez por                             
mes. La UE será la encargada, en esas instancias, de hacer informes a disposición de todos los                                 
actores y facilitar el seguimiento del proceso de trabajo a través del tiempo.  

Objetivos específicos 
● informar, consultar y/o definir estrategias en el marco de los proyectos de                       

reurbanización, consensuando prioridades de ejecución 
● canalizar insumos para los proyectos ejecutivos generales 
● canalizar demandas y conflictos de la intervención y consensuar soluciones 
● facilitar la apropiación y adecuación del proyecto a la comunidad por parte de                         

vecinos/as, organizaciones, referentes y colectivos poblacionales relevantes;  
● impulsar el trabajo conjunto, cooperativo y colectivo entre ellas/os.  

 
En este sentido, la MIB debe incorporar una perspectiva de géneros, inclusividad, legitimidad                         
y representatividad del barrio. 
La UE será la responsable de convocar, conformar y liderar a las MIB y la SISU acompañará                                 
técnicamente, brindará herramientas de gestión y realizará el seguimiento de las mesas para                         
facilitar la ejecución de los procesos de reurbanización. 

Carácter de la MIB 
De manera general, la MIB funcionará como una instancia informativa, consultiva y                       
canalizadora de demandas respecto de las obras, actividades y proyectos generales                     
involucrados en el proceso de reurbanización. De manera excepcional, podrá adquirir                     
capacidad decisoria cuando la UE así lo determine. 

Constitución y Composición de la MIB 
Para asegurar la representatividad de distintos actores, se recomienda que la MIB pueda estar                           
conformada por: 

● Al menos 1 responsable social de la Unidad Ejecutora 
● En caso de existir más de una Organización Social en el barrio, se recomienda la                             

participación de al menos 3 referentes. 
● Al menos 50% de participación femenina del total de la mesa 
● Representación de distintas identidades y diversas colectividades  
● Representación (deseable) de distintos grupos etarios: tercera edad, jóvenes. 
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Cada UE contará con la autonomía para seleccionar la metodología que crea más conveniente,                           
e incluso proponer nuevas teniendo en cuenta las particularidades de cada barrio. Por                         
ejemplo, podrá contar con dos referentes por manzana o un/a referente por cuadra. Los                           
criterios de selección de estos representantes quedarán a cargo de cada Unidad Ejecutora 

Periodicidad 
Las MIB deberán tener una frecuencia mínima de 30 días o cuando la UE lo considere                               
pertinente.  
La UE podrá establecer un espacio fijo o rotatorio, según lo crea conveniente y según las                               
características del barrio, procurando superar segmentaciones y conflictos territoriales. 

Requisitos técnico-documentales 
La SISU exigirá a la Unidad Ejecutora que el contenido de las reuniones se traduzca en Actas                                 
Físicas digitalizadas y/o Virtuales (ver Anexo: ​Modelo de Actas Físicas y Registro Fotográfico​)                         
que contengan:  

● objetivos de cada encuentro 
● temáticas tratadas 
● breve desarrollo/detalle de las intervenciones 
● acuerdos y compromisos consensuados (incluyendo temáticas de los próximos                 

encuentros) 
● responsables de las tareas 
● registro de participantes 
● registro fotográfico del encuentro 

 
La Unidad Ejecutora tendrá un plazo de 5 días luego de cada encuentro para enviar el Acta a                                   
la SISU vía email. Asimismo, deberán establecer un canal de comunicación en orden de                           
compartir la información con la MIB. 

Convocatoria y Canales de comunicación 
La convocatoria estará a cargo de la UE, con objetivos y temáticas definidas, con fecha,                             
horario y sede del encuentro. Con el fin de asegurar la participación de la mayor cantidad de                                 
habitantes del barrio, todas las mesas deberán utilizar canales físicos y plataformas virtuales,                         
priorizando medios de comunicación comunitarios, a saber: 

● Folletos y carteles en las sedes físicas de la Unidad Ejecutora, de organizaciones e                           
instituciones relevantes que permitan la difusión extensiva e inclusiva de la                     
convocatoria. 

● Redes sociales como Whatsapp y Facebook, a través de las cuentas oficiales, así como                           
en todas las plataformas físicas y virtuales que presenten mayor uso en el barrio,                           
como ser: grupos de whatsapp, redes y canales de organizaciones y otras relevantes                         
que permitan la difusión extensiva e inclusiva de la convocatoria. 

● Asimismo, las mesas serán transmitidas en simultáneo por: 
● Facebook live, a través de la cuenta de la Unidad Ejecutora y de organizaciones                           

comunitarias integrantes de la MIB 
● Radios comunitarias sintonizadas en el barrio.  
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Otras instancias de participación 
La Unidad Ejecutora podrá generar y realizar otras instancias participativas específicas en                       
función de temáticas, prioridades y urgencias coyunturales y estratégicas que así lo ameriten.                         
Deberán cumplir con todas las instancias de información, convocatoria y seguimiento antes                       
descritas.  

Estructura de la Mesa de Articulación Distrital (MAD) 
 

Objetivo general  
La Mesa de Articulación Distrital (MAD) como instancia regular cumplirá una función de                         
seguimiento, entre los actores intervinientes que conforman la MIB, el gobierno provincial y/o                         
municipal en cuestión, la SISU, la UE, empresas prestatarias de servicios y sus entes                           
correspondientes u otros organismos que se crean pertinentes. Asimismo, se establecerá la                       
creación de una (1) Mesa de Articulación Distrital (MAD) por distrito.  

Los actores intervinientes de la MIB tendrán oportunidad de plantear los nudos y pendientes                           
no resueltos en el proceso de integración socio-urbana, que corresponderá a las autoridades                         
citadas plantear directa o indirectamente una resolución. A su vez, estas autoridades contarán                         
con esta instancia presencial para también poder hacer su seguimiento operativo del proceso                         
de trabajo.  

Composición y armado  
Por solicitud de las MIB, la SISU será encargada de citar y coordinar las MAD, que a diferencia                                   
de las MIB no pueden ser descentralizadas en varias instancias. Asimismo, el criterio de                           
conformación de la MAD deberá estar contemplada por al menos 1 representante de la UE,                             
quien la lidera, 2 representante de la Mesa de Integración Barrial (MIB), la SISU y de otros                                 
actores institucionales vinculados con el Proyecto: representantes de áreas, organismos o                     
programas nacionales, provinciales y/o municipales, OSC y referentes locales, como así                     
también representantes de las empresas prestadoras de servicios, a fin de comenzar a                         
establecer las estrategias de abordaje para la integración socio urbana del área de                         
intervención. 

Requisitos técnico-documentales 
La SISU será responsable de sistematizar el contenido de las reuniones mediante Actas Físicas                           
digitalizadas y/o Virtuales (ver ​Modelo de Acta y Registro Fotográfico​) que contengan:  

● objetivos de cada encuentro 
● temáticas tratadas 
● breve desarrollo/detalle de las intervenciones 
● acuerdos y compromisos consensuados (incluyendo temáticas de los próximos                 

encuentros) 
● responsables de las tareas 
● registro de participantes 
● registro fotográfico del encuentro 
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Modelo de Acta y Registro Fotográfico 
Para descargar el ​PDF para imprimir​ ​click aquí​ o la ​planilla digital para completar​ ​click acá 

Muestra de Ficha de Acta

 

Muestra de Registro de Participantes 
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Muestra de Registro Fotográfico

 

 

Guía de la Actividad Introductoria 

Objetivos 
● Generar un espacio de encuentro con organizaciones y vecinos/as. 
● Dar a conocer las herramientas construidas para la integración sociourbana. 
● Dar lugar a un proceso de trabajo entre la SISU, Unidad Ejecutora y espacios del barrio.  
● Intercambiar imaginarios y expectativas sobre el proceso de integración sociourbana. 

Coordinación 
La reunión será coordinada por la Unidad Ejecutora quien transmitirá su trayectoria, recorrido                         
en el barrio, objetivos para este proceso y futuras acciones. 
Desde la SISU se facilitarán las herramientas disponibles para llevar adelante este proceso y el                             
trabajo en los barrios. 

Duración 
Se espera que sea un primer encuentro de 1.30/2hs donde pueda circular la palabra, generar                             
un espacio de encuentro y acuerdos de trabajo para las próximas semanas. 

Recursos 
● Pelota pequeña 
● Afiche 
● Mapa del barrio 
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● Certificado de vivienda familia 
● Decreto 358/17 
● Ley 27453 

Desarrollo de la actividad 

PRESENTACIÓN 
● Generar un espacio de encuentro con organizaciones y vecinos/as. 
● Presentación de los/as coordinadores y los objetivos del encuentro. 
● Presentación de los/as participantes, espacio de pertenencia, vínculo con el barrio. 

DESARROLLO 
En este momento nos proponemos conocer las expectativas y conocimiento del barrio                       
vinculado a los procesos de integración sociourbana así como poner en común las                         
herramientas con las que contamos para llevar adelante este proceso. 
Para lograr las primeras aproximaciones al concepto de integración socio urbana, dialogar                       
sobre las principales dificultades que enfrentan, día a día, por no tener acceso a los servicios                               
básicos en el barrio:  

● ¿Qué es lo que más les gusta de su barrio?  
● ¿Cuáles son los principales problemas que tienen por vivir en el barrio? 
● ¿Cómo creen que se podrían solucionar estos problemas? 

Dinámica: 
1. Para habilitar la palabra les solicitamos a los/as participantes que se pongan en ronda. 
2. Vamos a contar con una pelota pequeña que deben ir tirando entre los/as                         

participantes. A la persona que le toca debe decir su nombre y qué le gusta de su                                 
barrio. 

3. Después que se hayan presentado, se realiza una segunda ronda donde la persona                         
que inicia tiene que decir cuál considera que es el principal problema del barrio y la                               
persona que sigue deberá identificar una posible solución. 

4. El/la coordinadora registra en el afiche los problemas identificados y posibles                     
soluciones. 

5. Retomamos el afiche. 
6. Consultamos si identifican algún otro problema que no haya aparecido en la ronda y                           

qué solución podían encontrar. 
7. Intercambiar imaginarios y expectativas sobre el proceso de integración sociourbana. 
8. Iniciamos con la pregunta en un afiche ¿Qué es la integración sociourbana? 
9. Dinámica: 
10. Les pedimos a los/as participantes que en un pedacito de hoja escriban una oración                           

respondiendo a la siguiente pregunta ¿cómo les gustaría que sea su barrio? o ¿qué les                             
gustaría que tenga? 

11. Hacen un bollito o un avioncito o algo transportable en el aire y esperan a que                               
todos/as escriban. 

12. Cuando están todos/as listos/as a la cuenta de tres tiran los papeles por el aire                             
dirigido/a a otro compañero/a. 

13. Cada uno/a levanta un papel con las expectativas de su vecino/a sobre el barrio. 
14. Las van leyendo y colocan el afiche ¿que es la integración sociourbana? 
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15. Después de colocar los papeles podemos consultar si quieren agregar algo. 
16. Leemos el afiche incluyendo la pregunta ¿qué es la integración sociourbana? y todas                         

las respuestas. 
17. Ponemos en común: ¿alguna vez habían escuchado hablar de integración urbana?                     

¿Qué creen que significa? ¿Qué tienen en común todo lo que fueron diciendo? ¿Por                           
qué piensan que hacemos un encuentro por este tema?  

18. Como cierre, podemos buscar una definición o frase que sintetice qué es la integración                           
urbana. 

Síntesis 
Es importante que recuperemos la palabra de los/as participantes, su historia, expectativas en                         
relación al barrio y hagamos hincapié en la integración sociourbana es un derecho y la                             
vinculamos a la de otros barrios para pensar las herramientas colectivas con las que                           
contamos. 
 
Cuando hablamos de integración social y urbana nos referimos al proceso de mejora en las                             
condiciones de vida. Una transformación del barrio para que pueda vivir con el acceso a todos                               
los servicios y derechos. En concreto la integración social y urbana (anteriormente llamada                         
“Urbanización”) debe mejorar el acceso a los servicios básicos como la luz, el agua y las                               
cloacas, debe mejorar también la infraestructura como el asfalto, la accesibilidad como el                         
transporte público, debe disminuir el riesgo ambiental para terminar con la contaminación de                         
basurales y el agua, debe regularizar el dominio con un documento que certifique que las                             
tierras son nuestras, entre otras cosas. La integración social y urbana debe garantizar que                           
todos y todas las vecinas de los barrios populares puedan ejercer su derecho de vivir                             
dignamente, con las condiciones mínimas necesarias. 

Dar a conocer las herramientas construidas para la integración sociourbana. 
Continuamos con la pregunta: ¿Con qué herramientas contamos? 
Presentación de la SISU/Unidad Ejecutora de: 

● Recorrido de RENABAP: metodología de trabajo y resultados 
● Decreto 358/17 
● Ley 27453 
● Mesa de Barrios Populares 

  

Las distintas herramientas que fueron construyendo las organizaciones sociales                 
persiguieron el objetivo de trazar caminos para reconocer la situación en la que se                           
encuentran los barrios y poder mejorarlos, obtener los servicios básicos, infraestructura,                     
mejorar la accesibilidad, evitar desalojos y reconocer el derecho de los/as habitantes al                         
reconocimiento de sus tierras y viviendas. 

Síntesis 
Es importante que se identifiquen las herramientas vigentes, se reconozca el papel de las                           
organizaciones y la consolidación de la lucha por la integración sociourbana en algunas                         
herramientas concretas. 
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Dar lugar a un proceso de trabajo entre la SISU, Unidad Ejecutora y espacios del                             
barrio. 
Para cerrar preguntamos ​¿cómo continuamos? 
Es importante que la SISU comparta las próximas acciones para conocimiento del barrio:                         
relevamiento de familias, relevamiento de intra, entrega de CVF, operativo con organismos                       
(dependiendo la agenda establecida con la organización). 
Es importante que la Unidad Ejecutora / organización invite a involucrarse en el proceso de                             
integración sociourbana, comparta los próximos pasos e invite a realizar el mapeo colectivo                         
acordando una fecha de encuentro. 
  
Como cierre, es importante dar lugar a consultas, inquietudes y observaciones respecto a lo                           
trabajado en la reunión y, en la medida de lo posible, finalizar con un calendario de próximas                                 
actividades. 
 
También es importante que de la reunión se lleven copia del decreto y la ley o que queden a                                     
disposición en algún espacio común. 

Modelo de Registro entrevistas a referentes barriales 
Para descargar el ​PDF para imprimir​ ​click aquí​ o la ​planilla digital para completar​ ​click acá 
 

 

Modelo de Registro de Relevamiento de Instituciones 
Para descargar el ​PDF para imprimir​ ​click aquí​ o la ​planilla digital para completar​ ​click acá 
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Dispositivos de atención de reclamos y resolución de conflictos 

Objetivo general 
Los dispositivos de atención de reclamos y resolución de conflictos tendrán como objeto                         
general arbitrar los medios y mecanismos para facilitar la recepción de las principales                         
problemáticas (quejas, reclamos o consultas) de la comunidad del barrio en el proceso de                           
integración socio urbana. Asimismo, deberán disponer de soluciones afines en orden de                       
anticipar potenciales conflictos, deberán promover la negociación y el esfuerzo en alcanzar la                         
resolución del mismo. 
 

Metodología 
La metodología a aplicar deberá ser aquella que garantice la transparencia del proceso.  
 
Recepción y Registro de Reclamos 
Se podrá disponer de los siguientes mecanismos: 

● Instalación de un buzón de reclamos en locaciones de las obras, oficinas del Equipo de                             
Campo y en el lugar de recepción que la UE disponga. 

● Disposición de un teléfono  o red social de la UE. 
● Comunicación directa con responsable social UE durante proceso de obra, según                     

grado de urgencia y características del reclamo. 
 
A través de la participación en las reuniones periódicas consideradas como parte de la                           
implementación de las mesas técnicas y de participación. 
  

Evaluación de Reclamos 
En caso de que se trate de un reclamo respecto del proceso de integración socio urbana en el                                   
barrio, el mismo deberá ser considerado y respondido. Con respecto a los casos donde el                             
reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberá ser informado de la decisión y de los                                 
motivos de la misma.  

Respuesta a Reclamos 
Los reclamos pertinentes deberán ser respondidos con la celeridad que amerite el caso, el                           
máximo tiempo de respuesta será de 30 días de iniciado el reclamo. La información que se                               
disponga debe ser relevante y entendible de acuerdo a las características que las                         
circunstancias ameriten. 

Solución de Conflictos 
En caso de que no haya acuerdo entre las partes, sea por una inquietud rechazada o por no                                   
llegar a un acuerdo en la solución a implementar, se deberán arbitrar los medios y el esfuerzo                                 
para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. Esto puede incluir, entre otros: promover                           
la participación de terceros, técnicos u otros actores, invitar a mesas de diálogo, mediaciones,                           
conciliaciones, entre otras opciones que la UE considere pertinentes.  
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Guía de Regularización Dominial 

Introducción 
Este documento es una guía base de las principales actividades que se proponen desde el ​eje                               
Regularización Dominial para las etapas de Identificación de Necesidades y Diseño y                       
Planificación de los procesos de integración socio urbana en los barrios populares propuestos,                         
donde la unidad ejecutora es una Organización Social. 

El desarrollo de estas actividades se harán bajo la coordinación de la Secretaría de Integración                             
Socio Urbana (SISU). Esta guía, identificará las principales actividades del eje que deberán                         
realizarse para la confección del P.E.G, haciendo foco en los roles de la Unidad Ejecutora (EU)                               
y la SISU. 

Metodología  
La metodología propuesta para el desarrollo del ciclo de proyectos estará orientada hacia dos                           
etapas que se retroalimentan entre sí.  

1. Identificación de necesidades 
2. Diseño y planificación 

Consideraciones generales del Eje 
1. La Regularización Dominial es un proceso en el cual ​se hacen formales en los                           

papeles los derechos de los vecinos de vivir en las tierras que habitan​.                         
Reconocidos por el Estado, sin posibilidad de desalojos ni reclamos legales. No                       
hablamos exclusivamente de procesos de “escrituración” porque existen diferentes                 
formas de regularizar el dominio y otorgar seguridad en la tenencia. 

2. No es algo separado del resto​, sino que es un eje más que acompaña el proceso de                                 
integración social y urbana del barrio y que comienza en paralelo al comienzo de las                             
obras. 

3. La Regularización Dominial la va a coordinar la SISU con un equipo central                         
encargado exclusivamente de esa tarea. Será quien elabore el Informe Intermedio y                       
analizará las posibles estrategias para llevar adelante el proceso. La comunidad,                     
deberá participar de la elección de la mejor estrategia, que se incluirá en la entrega                             
final del PEG - Eje Regularización Dominial. El mismo, también será elaborado por la                           
SISU. 

4. La ​Unidad Ejecutora estará informada de todos los pasos. Contribuirá en relevar la                         
información necesaria cuando la SISU lo considere necesario y articulará el trabajo en                         
el barrio con los vecinos/as. Para favorecer la comunicación, la UE deberá indicar una                           
persona que sea interlocutora directa con la SISU en temáticas referidas a                       
Regularización Dominial. 

5. En general, ​los procesos son lentos y tardan muchos años​. Esto porque están                         
relacionados con muchas normativas y porque intervienen muchos actores diferentes                   
y de los distintos niveles de gobierno (municipio, provincia, Nación). El desafío será                         
trabajar en conjunto para agilizar los procesos. 
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Identificación de Necesidades - Etapa Inicial 
Consiste en identificar toda la información necesaria para evaluar una estrategia de                       
Regularización Dominial a favor de las familias que habitan el barrio, tanto sus principales                           
preocupaciones, deseos y expectativas, como también la información legal y técnica sobre los                         
inmuebles que componen el barrio y sobre el mecanismo posible para la adquisición y                           
transferencia de tierras. 

Situación dominial: Información referente a las familias que habitan 
El relevamiento Dominial Legal necesita información sobre cada una de las familias del barrio                           
para evaluar la mejor manera de regularizar el dominio: quienes viven, hace cuánto, forma en                             
la que adquirieron el terreno, pertenencia del terreno y la vivienda (propia, alquilada,                         
prestada), si iniciaron trámites con el objetivo de regularizar sus terrenos, entre otras. 
La identificación de necesidades del eje de Regularización Dominial está incluida en las etapas                           
participativas indicadas en la Guía de PEG, es decir, que ​al implementar los mencionados                           
relevamientos se está incluyendo el relevamiento de la situación dominial de las                       
familias​. Tanto el ​Relevamiento Comunitario Participativo​, las ​Entrevistas a referentes clave                     
y el ​Censo integral de familias contienen preguntas o apartados específicos que tienen el                           
objetivo de identificar las cuestiones fundamentales relativas a las cuestiones dominiales. 
 
Situación dominial: Información legal y técnica 
Asimismo, además de la información de las familias, el relevamiento Dominial Legal debe                         
identificar también información legal y técnica de las tierras, provista por organismos                       
oficiales. Esa información incluye: titulares dominiales de los inmuebles, sus deudas de tasas                         
municipales e impuestos inmobiliarios, uso del suelo, leyes relacionadas a los inmuebles,                       
estrategias legales posibles para la regularización dominial, organismos intervinientes en el                     
proceso, entre otras. 
Es fundamental considerar que ​este relevamiento lo coordinará la SISU​. Será quien solicite                         
los informes que correspondan a los organismos responsables, y quien sistematice la                       
información para su posterior inclusión en el PEG. La UE deberá contribuir en el requerimiento                             
y recolección de la información, en los momentos en que la SISU lo considere necesario. 
La UE estará informada a través de las MIB y las Mesas Técnicas de trabajo del estado de                                   
avance de la recolección de información y además será invitada a aportar la información que                             
tenga disponible.  

ENTREGA DE INFORME INTERMEDIO 
El informe intermedio deberá contener toda la información relevada relativa al eje de                         
Regularización Dominial, sin necesidad de ser procesada. Dará cuenta de la información                       
disponible y necesaria para evaluar una estrategia de Regularización Dominial. Esta                     
información, como se mencionó, se releva en diferentes instancias de las cuales participan la                           
UE y la SISU, sin embargo ​la elaboración del Informe Intermedio del eje de                           
Regularización Dominial quedará bajo la responsabilidad de la SISU​. Incluirá, como                     
mínimo, la siguiente información: 
 

1. Cartografía de barrio (​Fuente: Relevamiento de precisión cartográfica​)  
a. Mapa acorde a la realidad indicando manzanas, lotes, edificaciones, usos y                     

familias que habitan. 
b. Nombres de calles. 
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c. Medición aproximada de lotes. 
 

2. Nomina de familias beneficiarias indicando: (​Fuente: Censo​)  
a. Cantidad de convivientes 
b. Tipo de pertenencia de la casa 
c. Tipo de pertenencia del terreno 
d. Comparte terreno 
e. Forma de adquisición del terreno 
f. Fecha de adquisición del terreno 
g. Antigüedad en el terreno 
h. Documentación adjunta referida al terreno 
i. Dirección declarada de la vivienda 
j. Proceso de regularización dominial iniciado. Descripción y documentos               

adjuntos 
k. Pago por el proceso de regularización dominial iniciado. Monto, destinatario                   

del pago, fecha de comienzo de pago, fecha de fin de pago. Documentos                         
adjuntos probatorios 

l. Posee boletas de servicios a nombre de alguien del grupo familiar. Año de las                           
facturas. Nombre del titular del servicio 

m. Tipo de acceso a la vivienda 
n. Presencia de conflictos intra lote. Descripción de la situación 
o. Presencia de conflictos con lotes vecinos. Descripción de la situación 
p. Presencia de conflictos por demanda de terreno o vivienda 
q. Presencia de actividad comercial o productiva en el lote 

 
3. Información general dominial del barrio (​Fuente: Relevamiento Comunitario               

Participativo y Entrevistas a referentes clave​) 
a. Fecha de creación. Antigüedad promedio de las familias.  
b. Forma de ocupación del barrio. Evolución. 
c. Mapa con polígono a intervenir (revisado) 
d. Cartografía realizada por vecinos del barrio 
e. Proyectos o intentos de Regularización Dominial que intentaron llevar                 

adelante los vecinos colectivamente. 
f. Programas estatales que proponían un aumento de la seguridad en la tenencia 
g. Intentos de desalojos identificados. Fecha, quién lo llevó a cabo, zona afectada,                       

resultado del desalojo.  
h. Sospechas de desalojos vigentes. Zona afectada, sujeto y/o organismo del que                     

proviene. 
i. Nivel de priorización del barrio sobre la demanda de Regularización Dominial 

 
4. Documentos de relevamiento Dominial Legal (​Fuente: Organismos consultados por la                   

SISU​) 
a. Información catastral de todos los inmuebles que componen el barrio,                   

acompañados de un croquis o mapa 
b. Información dominial de los inmuebles del pto a. 
c. Cuestiones relacionadas al uso del suelo de los inmuebles en cuestión 
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d. Causas judiciales de desalojos o similares que pesen sobre esos inmuebles 
e. Proceso de regularización que se esté ejecutando o que se haya planificado                       

para el barrio 
f. Deudas de tasas municipales e impuestos inmobiliarios provinciales que pesen                   

sobre esos inmuebles. Monto y períodos adeudados 
g. Organismos responsables de la Regularización Dominial en el Municipio,                 

Normativa. Organigrama. Circuito administrativo. 
h. Legislación provincial y/o municipal que esté vinculada o pueda facilitar los                     

procesos de regularización dominial  
i. Imágenes de alta precisión de dron o similares 
j. Planes estratégicos y/o Planes sectoriales 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 
El PEG, en el eje Regularización Dominial, tiene el objetivo de identificar la estrategia más                             
conveniente acordada con la comunidad, a fin de ​garantizar la regularización dominial                       
definitiva de las familias beneficiarias​. Se considera regularización dominial definitiva a la                       
finalización total del proceso administrativo y legal de la forma de seguridad en la tenencia                             
elegida por los habitantes del barrio, sin posibilidad de desalojo. 
 
El diseño del PEG eje Regularización Dominial debe basarse en la información relevada en la                             
etapa de Identificación de necesidades y sistematizada en el Informe Intermedio. Para ello ​la                           
SISU deberá analizar dicha información y elaborará diferentes estrategias de Regularización                     
Dominial posibles, contemplando como alternativas todos los instrumentos jurídicos locales y                     
nacionales existentes. Los habitantes del barrio, beneficiarios/as de la regularización dominial,                     
deberán elegir entre las opciones posibles, en las instancias participativas barriales.  
 
El documento final del eje de Regularización Dominial a incluir en el PEG, también será                             
elaborado por la SISU. No obstante la UE estará informada e involucrada a través de las MIB y                                   
las Mesas Técnicas de trabajo. 
 
El documento final del PEG Eje Regularización Dominial deberá incluir como mínimo: 

1. Estrategia de regularización a implementar: Mencionando tipo de instrumento jurídico                   
utilizado, justificación de la elección, desagregado de actividades a llevar a cabo,                       
organismos responsables, costos asociados, fecha estimada de comienzo y finalización                   
de las actividades. 

2. Informe de impacto de la Regularización Dominial y Gastos Soportables 
3. Acciones destinadas a garantizar la permanencia de los habitantes y a resguardar la                         

función social de ese suelo 

INSTANCIAS PARTICIPATIVAS 
Las instancias participativas generales están indicadas en la Guia del PEG, sin embargo, el eje                             
de Regularización Dominial requiere el tratamiento de ciertos aspectos que se detallan para                         
su conocimiento. Estos objetivos serán abordados en las Mesas e instancias técnicas y de                           
participación, y deberán estar articulados con los responsables de la SISU del Eje Social  
 

● Introducción a las temáticas de regularización dominial​: Tiene el objetivo de                     
introducir a los vecinos en los aspectos específicos de la temática dominial. Transmitir                         
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conceptos generales, explicar cuestiones del proceso y sus tiempos, identificar                   
instancias y actores implicados, y las principales preocupaciones de la comunidad. 

● Presentación de estrategias posibles​: Tiene el objetivo de presentar los diferentes                     
instrumentos y estrategias de Regularización Dominial posibles, haciendo foco en las                     
fortalezas y debilidades de cada una. En caso de ser necesario, se podrán convocar                           
más encuentros para desarrollarlas, valorarlas e intercambiar sobre sus características. 

● Elección de la estrategia a implementar​: Presentadas las estrategias de                   
Regularización Dominial posibles y ya atravesadas las instancias deliberativas, el                   
objetivo de esta instancia es que los actores intervinientes, priorizando a la                       
comunidad, opten por una estrategia de regularización dominial que consideren más                     
adecuada, la cual formará parte del P.E.G. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 



Guía de elaboración del Proyecto Ejecutivo General (PEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

ENTREGABLE PARA EL 
INFORME INTERMEDIO   
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Guía del Diagnóstico Integral 
 
 

PROYECTO ………………………….. 
 

PROVINCIA: 
MUNICIPIO: 
BARRIO: 
NOMBRE UE: 
 

A. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

A.1. Objetivo General: 
Relevar información para identificar problemáticas y oportunidades para la confección de un                       
reporte de caracterización barrial que responda a las condiciones territoriales y los objetivos                         
estratégicos de intervención para la integración socio urbana. 

A.2. Objetivos Específicos: 

● Identificar ​problemáticas y potencialidades urbanas (infraestructura y servicios               
urbanos) ambientales y dominiales del área de intervención y su entorno para                       
poder brindar respuestas integrales en planificación urbana, ambiental y seguridad en                     
la tenencia.  

● Identificar ​problemáticas y potencialidades de desarrollo sociocomunitario y               
socioproductivo del área de intervención priorizando la participación de la                   
comunidad para identificar, diseñar, financiar, ejecutar acciones tendientes a                 
garantizar la prestación de servicios en ejes rectores prioritarios. 

B. LINEAMIENTOS GENERALES  Y METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

Lineamientos Generales 
El Diagnóstico Integral Barrial constituye un documento fundamental para la identificación,                     
selección y priorización de las principales problemáticas, las potencialidades del territorio de                       
intervención en función de los 4 ejes principales del PEG: (i) Regularización dominial (ii)                           
Abordaje social y participación (iii) Infraestructura urbana y vivienda (iv) Ambiente. Asimismo,                       
debe corresponder a los lineamientos estratégicos del Programa, que se fundamentan en la                         
integración social y urbana, y parten de una perspectiva que promueve la construcción de                           
sinergias y desarrollo territorial, el fortalecimiento del cooperativismo y la equidad de                       
géneros.  

Metodología Diagnóstico Integral Barrial 
A nivel metodológico, el Diagnóstico Integral consiste de una complementación de datos que                         
serán producto del ​Relevamiento Integral Urbano, Ambiental, Dominial, Socio Comunitario                   
y Económico, ​entrevistas a referentes del barrio, actas de registro de ​instancias                       
participativas​: Mesas de Integración Barrial ​(MIB) y Mesas de Articulación Distrital (MAD)​,                       
talleres de planificacion, evaluacion y otros relevantes.  
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El Diagnóstico Integral es responsabilidad de la Unidad Ejecutora, la MIB y colaboración de la                             
SISU, quien deberá analizar, supervisar y validar técnicamente el documento resultante.  

Asimismo, podrán utilizarse ​otras fuentes como datos oficiales de censos nacionales,                     
provinciales y/o municipales, información construida por universidades y miembros del campo                     
académico, documentos e informes de organismos públicos y sectoriales, artículos                   
especializados, estudios de caso vinculados con el tema y el contexto local; proyectos públicos                           
y privados que se están desarrollando en el área o se realizaron en el último año; Normativa                                 
nacional, provincial y local pertinente; Planes estratégicos, de desarrollo humano, socio                     
productivo; Búsqueda de información estadística y producción de indicadores, cuadros y                     
gráficos con información significativa; y cualquier otro insumo que permita profundizar en el                         
conocimiento de las características del territorio de intervención.  

Producto del relevamiento, se deberá realizar un análisis de las problemáticas principales,                       
realizar una priorización de las mismas, identificar los actores clave territoriales y las                         
oportunidades existentes, del que se derivarán conclusiones y pasos a seguir que deberán                         
tener un correlato en estrategias y en los proyectos integrales del Plan Ejecutivo General                           
(PEG). 

El informe que resulte del presente documento podrá ser público / publicado si así lo requiere                               
el Organismo Ejecutor.   

Herramientas de gestión del Diagnóstico Integral  
● Mapa de instituciones y organizaciones comunitarias 
● Mapa de organizaciones y actores de la Economía Popular 
● Protocolos de atención y camino crítico en temáticas estratégicas 
● Listado de Oferta Formativa del BP y alrededores 

C.   RELEVAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE DATOS 

C.2. SÍNTESIS POR COMPONENTE  
Para facilitar la síntesis del relevamiento y la construcción de datos se despliega una ficha por                               
componente con variables principales para cada uno: 

C.2.I: REGULARIZACIÓN DOMINIAL 
 

1.2 REGULARIZACIÓN DOMINIAL  

Objetivo. ​Consiste en identificar toda la información necesaria para evaluar una estrategia de                         
Regularización Dominial a favor de las familias que habitan el barrio. Incluye la identificación de los                               
titulares dominiales de las tierras, pero también la situación catastral, de uso de suelo, de restricciones y                                 
embargos, leyes que apliquen a esos inmuebles, estrategias posibles para la transferencia de tierras,                           
organismos intervinientes en el proceso, entre otros aspectos. 
 
Particularidades del Eje. ​Es fundamental considerar que el levantamiento de información para la                         
elaboración del diagnóstico del eje Regularización Dominial ​lo realizará la SISU con un equipo central                             
encargado exclusivamente de esa tarea, según detalla la ​Guía de Regularización Dominial 
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2. EJE SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN  
DESARROLLO SOCIOCOMUNITARIO Y SOCIOPRODUCTIVO 
 

2.1 DESARROLLO SOCIOCOMUNITARIO ​(las secciones en gris son obligatorias) 
 
Objetivo. ​Consiste en identificar toda la información relevante de las condiciones de acceso al sistema de                               
salud, educación, cultura y organización social de los cuidados, y otros ejes sociocomunitarios que la                             
unidad ejecutora considere prioritarios. Para ello, se realizará una caracterización de la población en                           
relación a las temáticas específicas, se relevarán las principales necesidades en cuanto a: cobertura,                           
formación y asistencia técnica, mejoramiento de insumos, herramientas, equipamientos y maquinarias, así                       
como de obras de mejoramiento de infraestructura de los espacios sociocomunitarios. 
La elaboración del diagnóstico permitirá a la Unidad Ejecutora construir herramientas de gestión                         
territorial como el ​Mapa de instituciones y organizaciones comunitarias  

2.1 Síntesis descriptiva de las principales problemáticas de Desarrollo Sociocomunitario. ​Breve                     
descripción de las principales problemáticas de desarrollo sociocomunitario (máx 200 palabras) 

 

2.1. Perfil poblacional. ​Identificación de las características generales de la población. Indicar fuente en                           
todos los casos. 

Población total 
(*) 

cantidad de habitantes 
Fuente: 

Población total 
sujeta a 
reasentamiento 

cantidad de habitantes 
Fuente: 

Total Familias 
(*) 
 

cantidad de hogares 
Fuente: 

Total Familias a 
reasentar 

cantidad de familias 
Fuente: 

Total Viviendas 
(*) 

cantidad de viviendas 
Fuente: 

Total viviendas a 
construir 

cantidad de viviendas 
Fuente: 

2.1.1. SALUD 

2.1.1 Perfil poblacional ​relativo a la temática (*). ​Síntesis descriptiva. ​Indicadores sanitarios,                       
enfermedades prevalentes, con énfasis en las ligadas a situaciones habitacionales y/o ambientales. 

Enfermedades 
prevalentes ​(por 
orden de 
incidencia) 
Características de 
la demanda 

Enfermedad 1 cantidad de 
afectadxs 

Enfermedades 
respiratorias 

Enfermedad  cantidad de 
afectadxs 

Enfermedad 2 cantidad de 
afectadxs 

Otras relevantes  
(si corresponde) 

 

Enfermedad 3 cantidad de 
afectadxs 

Otras relevantes 
(si corresponde) 

 

Cantidad y tipo de establecimientos de 
salud BP 
y en radio cercano (1.5 km) (*) 

Cantidad: 
Insertar en ​Mapa de instituciones y organizaciones             
comunitarias  
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Protocolos de Atención en temáticas 
críticas como violencia de género, atención 
sanitaria de urgencia, niñez 

Insertar en Protocolos de atención y camino crítico en                 
temáticas estratégicas 

Demanda de Formación y asistencia técnica  
(si corresponde) 

Listado de principales demandas ​formativas 
Listado de principales demandas ​asistencia 
tecnica/consultoria 

Demanda de mejoramiento de 
insumos/herramientas/maquinarias/equipa
mientos y/o infraestructura (*) ​(si 
corresponde)  

Bienes de consumo: 
Listado de principales demandas de insumos 
Bienes de uso: 
Listado de principales demandas de herramientas 
Listado de principales demandas de maquinarias 
Listado de principales demandas de equipamientos 
Obras: 
Listado de principales demandas de obras 

2.1.2. GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO 

Población total 
de mujeres (*) 

cantidad de mujeres 
Fuente: 

Niveles educativos 
en población de 
mujeres y mujeres 
con hijos/as a cargo 

Nivel educativo de población       
mujeres 
Nivel Primario:  incompleto/en 
curso/completo (en %) 
Nivel Secundario: incompleto/en 
curso/completo (en %) 
Nivel Terciario:  incompleto/en 
curso/completo (en %) 
Nivel Universitario: 
incompleto/en curso/completo 
(en %) 
Fuente:  

Población total 
de mujeres con 
hijos/as a cargo 
(*) 

cantidad de mujeres con       
hijos/as a cargo 
Fuente: 

Condición y 
características de 
actividad en 
población de 
mujeres y mujeres 
con hijos/as a cargo 
(*) 

Condición de actividad     
población mujeres 
Activas (en %) 
Inactivas (en %) 
Condicion de ocupacion     
poblacion mujeres 
Ocupadas (en %) 
Desocupadas (en %) 
Fuente:  

Cantidad y tipo de establecimientos de 
cuidados BP y en radio cercano (1.5 km) (*) 

Cantidad: 
Insertar en ​Mapa de instituciones y organizaciones             
comunitarias 

Protocolos de Atención en temáticas 
críticas como violencia de género y otras 
relevantes 

Insertar en Protocolos de atención y camino crítico en                 
temáticas estratégicas 

Demanda de Formación y asistencia técnica  
(si corresponde) 

Listado de principales demandas ​formativas 
Listado de principales demandas ​asistencia 
tecnica/consultoria 

Demanda de mejoramiento de 
insumos/herramientas/maquinarias/equipa
mientos y/o infraestructura (*)  ​(si 

Bienes de consumo: 
Listado de principales demandas de insumos 
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corresponde)   Bienes de uso: 
Listado de principales demandas de herramientas 
Listado de principales demandas de maquinarias 
Listado de principales demandas de equipamientos 
Obras: 
Listado de principales demandas de herramientas 

2.1.3. DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO Y CULTURAL 

2.1.1 Perfil poblacion​al relativo a la temática. 

Población total según nivel educativo 
alcanzado (*) 

P​oblación por Nivel educativo  
Nivel Primario:  incompleto/en curso/completo (en %) 
Nivel Secundario: incompleto/en curso/completo (en %) 
Nivel Terciario:  incompleto/en curso/completo (en %) 
Nivel Universitario:  incompleto/en curso/completo (en %) 
Fuente: 

Situación de la 
deserción escolar 

Nivel de deserción escolar       
en nivel primario 
Nivel de deserción escolar       
en nivel secundario 
Fuente: 

Otras variables 
relevantes ​(ejemplo: 
analfabetismo) 

 

2.1.2 Características del Sistema Educativo. 

Cantidad y tipo de establecimientos 
educativos BP y en radio cercano (1.5 km) 
(*) 

Cantidad: 
Insertar en ​Mapa de instituciones y organizaciones             
comunitarias 

Protocolos de Atención en temáticas 
críticas como deserción escolar y otras 
relevantes  

Insertar en Protocolos de atención y camino crítico en                 
temáticas estratégicas 

Demanda de Formación y asistencia técnica  
(si corresponde) (*) 

Listado de principales demandas ​formativas 
Listado de principales demandas ​asistencia 
tecnica/consultoria 

Demanda de mejoramiento de 
insumos/herramientas/maquinarias/equipa
mientos y/o infraestructura (*) ​(si 
corresponde)  

Bienes de consumo: 
Listado de principales demandas de insumos 
Bienes de uso: 
Listado de principales demandas de herramientas 
Listado de principales demandas de maquinarias 
Listado de principales demandas de equipamientos 
Obras: 
Listado de principales demandas de herramientas 

2.1.2 Características del Sistema Cultural 

Cantidad y tipo de establecimientos 
culturales BP y en radio cercano (1.5 km) (*) 

Cantidad: 
Insertar en ​Mapa de instituciones y organizaciones             
comunitarias 

Demanda de Formación y asistencia técnica  
(si corresponde) 

Listado de principales demandas ​formativas 
Listado de principales demandas ​asistencia 
tecnica/consultoria 

36 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nYtPOb-c4Ut4Q9kf-mqzduFRoe8EZiCbQjRuPpmyOg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nYtPOb-c4Ut4Q9kf-mqzduFRoe8EZiCbQjRuPpmyOg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nYtPOb-c4Ut4Q9kf-mqzduFRoe8EZiCbQjRuPpmyOg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nYtPOb-c4Ut4Q9kf-mqzduFRoe8EZiCbQjRuPpmyOg/edit#gid=0


Guía de elaboración del Proyecto Ejecutivo General (PEG) 

Demanda de mejoramiento de 
insumos/herramientas/maquinarias/equipa
mientos y/o infraestructura (*) ​(si 
corresponde)  

Bienes de consumo: 
Listado de principales demandas de insumos 
Bienes de uso: 
Listado de principales demandas de herramientas 
Listado de principales demandas de maquinarias 
Listado de principales demandas de equipamientos 
Obras: 
Listado de principales demandas de herramientas 

2.1.4. OTRAS PROBLEMÁTICAS ​(si corresponde, inserte titulo aqui) 

Perfil poblacion​al relativo a la temática. 

Características del Sistema relativo a la temática 

Cantidad y tipo de establecimientos BP y en 
radio cercano(*)  (1.5 km) 

Cantidad: 
Insertar en ​Mapa de instituciones y organizaciones             
comunitarias 

Demanda de Formación y asistencia técnica  
(si corresponde) 

Listado de principales demandas ​formativas 
Listado de principales demandas ​asistencia 
tecnica/consultoria 

Demanda de mejoramiento de 
insumos/herramientas/maquinarias/equipa
mientos y/o infraestructura (*) ​(si 
corresponde)  

Bienes de consumo: 
Listado de principales demandas de insumos 
Bienes de uso: 
Listado de principales demandas de herramientas 
Listado de principales demandas de maquinarias 
Listado de principales demandas de equipamientos 
Obras: 
Listado de principales demandas de herramientas 

 
 

2.2 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 
 
Objetivo. ​Consiste en identificar toda la información relevante sobre la población económicamente activa                         
(PEA) y las actividades económicas (servicios, productivas y comerciales) del barrio. Para ello, se realizará una                               
caracterización de las condiciones y oportunidades de empleo y se relevarán las principales necesidades en                             
cuanto a formación y asistencia técnica para la PEA. En cuanto a las actividades económicas, el relevamiento se                                   
centrará en las necesidades de formación y asistencia técnica, insumos, herramientas, equipamientos y                         
maquinarias, así como de obras de mejoramiento de infraestructura de los espacios socioeconómicos                         
individuales y colectivos.  
La elaboración del diagnóstico permitirá a la Unidad Ejecutora construir herramientas de gestión territorial                           
como el ​Mapa de organizaciones y actores de la Economía Popular​.  

2.2 Síntesis descriptiva de las principales problemáticas de Desarrollo Socioproductivo. ​Breve                     
descripción de las principales problemáticas de desarrollo socioproductivo (máx 200 palabras) 

 

2.2.1 Perfil Económico BP. ​Características de la Población Económicamente Activa y Actividades Económicas 
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Población 
activa por 
ocupación 

Condicion de ocupacion     
población total 
Ocupados/as (en %) 
Desocupados/as (en %) 
Fuente: 

Población 
ocupada por 
rubro de 
actividad (*) 

C​onstrucción e infraestructura social (en %) 
Cartoneros carreros afines (en %) 
Transporte de mercadería o pasajeros (en %) 
Elaboración de comida (en %) 
Trabajo socio comunitario (en %) 
Producción indumentaria textil y afines (en %) 
Agricultura familiar, campesina (en %) 
Trabajos en vía pública, venta de productos y        
servicios (en %) 
Comercio barrial (en %) 
Trabajo estacional de agricultura 
Actividades Relacionadas con la pesca (en      
%) 
Servicios personales y otros oficios (en %) 
Otros (en %) 

Tipo de 
ocupación 
según aporte 
de previsión 
social 

Condicion de ocupacion     
población total:  
En blanco (en %) 
En negro(en %) 
Trabajo familiar (en %) 
Trabajo cooperativo(en   
%) 
Programas sociales (en %) 
Trabajo independiente   
(%) 
Patrón o empleador (%) 
 
Fuente: 

   

Total de 
cooperativas 
y redes/ 
asociaciones 
económicas (*) 

Insertar en  ​Mapa de 
organizaciones y actores 
de la Economía Popular 

Distribución 
por rubro 
(*) 
 

% 
Fuente: 

2.2.2. Características del Sistema económico (*) 

Síntesis Descriptiva del entorno económico (*) ​Identificación de Principales sectores económicos y cadenas 
de valor del entorno productivo de los barrios populares, a nivel local o de proximidad y provincial o regional, 
ciclos, sus principales sectores y cadenas productivas (ejemplo: industria agroalimentaria, de construcción, etc.). 
 
 
 

Demanda de Formación y asistencia 
técnica en oficios 
(si corresponde) 

Listado de principales demandas ​formativas 
Listado de principales demandas ​asistencia 
tecnica/consultoria 

Demanda de mejoramiento de 
insumos/herramientas/maquinarias/equip
amientos y/o infraestructura (*)​(si 
corresponde)  

Bienes de consumo: 
Listado de principales demandas de insumos 
Bienes de uso: 
Listado de principales demandas de herramientas 
Listado de principales demandas de maquinarias 
Listado de principales demandas de equipamientos 
Obras: 
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Listado de principales demandas de obras 

 
 

3. INFRAESTRUCTURA URBANA y  VIVIENDA  
Objetivo: Relevar y construir datos, planos e información acerca del estado actual del barrio,                           
disponibilidad y características de los servicios básicos, sus espacios públicos, viviendas, antecedentes de                         
intervenciones, etc. En esta instancia, también se realizará la solicitud de las factibilidades                         
correspondientes. 
 
Para su desarrollo se tienen en cuenta dos escalas de análisis: una referida al entorno del barrio y su                                     
inserción en la ciudad; y la otra enfocada en el barrio y su área de intervención. Como soporte para el                                       
trabajo se contará con cartografía de base según estas dos escalas, que deberá ir complementandose con                               
el levantamiento y la recopilación de información de distintas fuentes e instancias de trabajo, como son                               
las mesas de mapeo colectivo, el censo integral, mesas técnicas, entre otras.  

3.1 Síntesis descriptiva de las principales problemáticas Urbanas y Ambientales. ​Breve descripción                       
de las principales problemáticas urbanas y ambientales (máx 200 palabras) 

 

3.2 Relevamiento a escala urbana. ​Características del medio físico, red de servicios públicos, red de                             
movilidad, equipamientos colectivos urbanos, sistema de espacios públicos y vacíos urbanos. 

Localizacion y delimitacion del area de           
intervención. ​Se deberá delimitar en un plano             
de la ciudad el área de intervención (se deben                 
indicar si se encuentra dentro  o fuera de la                 
planta urbana) 

Insertar plano síntesis 

Descripción general del entorno. ​Se deberá realizar una descripción de las características generales del 
entorno: equipamiento comunitarios cercanos, infraestructura de servicios existente, accesibilidad 
respecto al centro urbano, etc. ​(máx. 200 palabras) 

 
 

Red de movilidad: vial y peatonal.  
Identificar en el plano la jerarquización vial y               
peatonal y conexión con la ciudad: autopistas,             
rutas, avenidas, calles principales, secundarias.  

Insertar plano síntesis 

Plano de vacíos urbanos  
Se deberá identificar en un plano del entorno 
inmediatos  los vacíos urbanos cercanos (por 
ejemplo, grandes predios subutilizados que 
perduran dentro de la mancha urbana, con 
actividades ferroviarias, logísticas o militares 
en desuso) o tierra vacante próxima. 

Insertar plano síntesis 

Red de espacios públicos  
Se deberá indicar en un plano del entorno 
inmediato. los  espacios Verdes próximos 
(parques, plazas,etc). 

Insertar plano síntesis 
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Equipamientos colectivos 
Se deberá indicar en un plano del entorno 
inmediato. Establecimientos Comunitarios 
próximos (Establecimientos Educativos, de 
Salud, Otros.) 

Insertar plano síntesis 

Relevamiento de barrios RENABAP y         
viviendas o complejos habitacionale​s       
construidos por el Estado.  
Se deberá indicar en un plano del entorno               
inmediato los barrios RENABAP cercanos y           
viviendas o complejos habitacionales       
construidos por el Estado. 

Insertar plano síntesis 

3.2.1 Infraestructura y Servicios Públicos existentes. 

Sistema de abastecimiento de agua         
potable. 
Se deberá indicar en un plano del entorno               
inmediato el Radio servido de agua (actual) y               
Entidad prestadora de Agua: nombre y           
propiedad (municipal, privada) 

Insertar plano síntesis, indicando la entidad prestadora             
de Agua 

Sistema de Saneamiento. 
Se deberá indicar en un plano del entorno               
inmediato el Radio servido de cloaca (actual) y               
el punto de vuelco. También se deberá indicar               
la Entidad prestadora de Cloaca: nombre y             
propiedad (municipal, privada) 

Insertar plano síntesis, indicando la entidad prestadora             
de cloaca 

Sistema de desagües pluviales 
Se deberá indicar en un plano del entorno               
inmediato ​el sistema de desagües pluviales y             
el punto de vuelco pluvial. 

Insertar plano síntesis, indicando la entidad prestadora  
 

Sistema eléctrico ​Se deberá indicar en un             
plano del entorno inmediato el radio servido             
con red eléctrica y alumbrado público. También             
se deberá indicar la Entidad prestadora de             
Electricidad: nombre y propiedad (municipal,         
privada) 

Insertar plano síntesis, indicando la entidad prestadora  

Recopilación de antecedentes y proyectos 
del área de intervención, según el ente 
involucrado: 
Vialidad Nacional, Vialidades provinciales, 
Direcciones de Hidráulica y Saneamiento 
Provinciales, etc., Recursos Hídricos, 
Autoridades de Cuencas, Entes Nacionales y 
Provinciales de regulación del servicio 
eléctrico, agua y saneamiento, Prestatarias de 
servicios de energía eléctrica, agua y 
saneamiento, Organismos y programas 
municipale, etc.) 
Fuente:  relevamiento técnico de UE, a través 
de Mesas técnicas y MID 

Insertar listado de antecedentes y proyectos del área de                 
intervención, según  ente  involucrado 
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3.​3 Relevamiento a escala barrial.  

Nombre del Barrio    ID RENABAP.   

Cantidad de lotes 
Fuente: Relevamiento de Precisión 
Cartográfica y censo integral de familias 

Cantidad de lotes totales: 
Cantidad de lotes habitacionales: 
Cantidad de lotes baldíos: 
Otros 

Cantidad de viviendas 
Fuente: Relevamiento de Precisión 
Cartográfica y censo integral de familias 

Cantidad de viviendas total: 
Cantidad promedio de viviendas por lote: 

 

Cantidad de Familias 
Fuente: Relevamiento de Precisión 
Cartográfica y censo integral de familias 

Cantidad de familias: 
Ratio familias/vivienda: 

Barrio/s que la conforman ​Se deberá indicar 
la cantidad de barrios que conforman el área 
de intervención, incluyendo sus nombres y 
antigüedad.  Fuente: 

Insertar plano 

Superficie y límites ​Se​ deberá indicar la 
superficie del área (total y por barrio) y realizar 
una descripción y caracterización de sus límites 
y bordes. (calles, muros, arroyos, etc), 
referenciarlos en el plano (y en lo posible 
adjuntando fotos de referencia) 
Fuente: 

Insertar plano y descripción. 

Resumen histórico de conformación del 
barrio​ ​Motivos de conformación original y 
elección del sitio, origen de la población, 
principales hitos, fechas etc.  
Fuente: Relevamiento  comunitario 
participativo y elaboración propia. 

Insertar fotos satelitales de evolución histórica y             
descripción. 

CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL AMANZANAMIENTO Y LOTEO. 

Plano de loteo actualizado ​Identificar los 
lotes actuales del barrio (Indicando número de 
lote y manzana) 
Fuente: Relevamiento de Precisión 
Cartográfica 

Insertar plano 
 

Plano relevamiento actualizado ​I​dentificar 
los lotes habitacionales, baldíos, u otros usos.  
Fuente: Relevamiento de Precisión 
Cartográfica 

Insertar plano 

Plano identificando 
viviendas/edificaciones por lote. 
(diferenciando: viviendas, equipamientos, 
comercios, otros)  
Fuente: Relevamiento de Precisión 
Cartográfica y censo integral de familias 

Insertar plano 
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3.3.2 Infraestructura y Servicios Públicos existentes. 

Sistema de abastecimiento de agua potable. ​Síntesis descriptiva de la provisión de agua actual en el                               
Barrio (máx. 100 palabras) 

. 

Plano red de distribución de agua potable 
Indicar diámetros y puntos de conexión más             
próximos al área de intervención. 

Insertar plano 

Conexiones domiciliarias ​Si el área de           
intervención cuenta con red de agua formal, se               
deberá indicar en un plano ​los lotes que no                 
cuentan con las correspondientes conexiones         
domiciliarias. 

Insertar plano 

Solicitud de factibilidad de provisión de 
agua potable.​ ​Si el barrio no cuenta con red 
de agua formal, en esta instancia se deberá 
realizar la solicitud de factibilidad 
correspondiente. 

Insertar nota de solicitud  presentada al ente prestatario 
correspondiente 

Sistema de Saneamiento. ​Síntesis descriptiva del sistema de saneamiento actual en el Barrio. (máx. 100                             
palabras) 

 
 

Plano red de saneamiento 
Se deberá indicar en un plano la red de                 
saneamiento, diámetros y puntos de         
volcamiento más próximos al área de           
intervención. 

Insertar plano 

Conexiones domiciliarias  
Si el área de intervención cuenta con red               
cloacal formal, se deberá indicar en un plano               
los lotes que no cuentan con las             
correspondientes conexiones domiciliarias. 

Insertar plano 

Solicitud de factibilidad de recolección de 
desagües cloacales.​ ​Si el barrio no cuenta con 
Red de cloacas formal, en esta instancia se 
deberá realizar la solicitud de factibilidad 
correspondiente. 

Insertar nota de solicitud  presentada al ente prestatario 
correspondiente 

Red de media y baja tensión eléctrica. ​Síntesis descriptiva de la red eléctrica de media y baja tensión                                   
actual en el Barrio. Estado de la red  (máx. 150 palabras) 

 

Plano Red de media y baja tensión             
eléctrica. 
Indicar red de media tensión, red de baja               
tensión, Capacidades y puntos de conexión           
más próximos al área de intervención. 

Insertar plano 
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Conexiones domiciliarias ​Si el área de           
intervención cuenta con red eléctrica formal,           
se deberá indicar en un plano ​los lotes que no                   
cuentan ​con las correspondientes conexiones         
domiciliarias. 

Insertar plano 

Solicitud de factibilidad eléctrica.​ ​Si el 
barrio no cuenta con red eléctrica formal, en 
esta instancia se deberá realizar la solicitud de 
factibilidad correspondiente. 

Insertar nota de solicitud  presentada al ente prestatario 
correspondiente 

Red de alumbrado público. ​Síntesis descriptiva de la red de alumbrado público actual en el Barrio,                               
incluye tipo de luminarias y estado de la red  (máx. 100 palabras) 

 

Plano Red de alumbrado público ​Indicar red             
de alumbrado incluyendo ubicación de         
luminarias  

Insertar plano 

Red de gas natural. (si corresponde) ​Síntesis descriptiva de la red de gas natural actual en el Barrio,                                   
incluye capacidad y estado de la red, puntos de conexión próximos al área de intervención y cantidad de                                   
conexiones domiciliarias  (máx. 100 palabras) 

 

Plano Red de gas natural 
Indicar red de gas natural incluyendo puntos             
de conexión cercanos y conexiones         
domiciliarias 

Insertar plano 

Plano Red sistema de desagües pluviales 
Se deberá indicar  los desagües pluviales 
existentes (cordón cuneta, zanja, canales, 
alcantarillado, escurrimiento libre) y también la 
dirección del escurrimiento, estado general, 
etc. 

Insertar plano 

Red de movilidad. ​Síntesis descriptiva de la red vial y peatonal actual en el Barrio y sus alrededores,                                   
incluir de ser posible medios de transporte más utilizados. Estado de la red  (máx. 150 palabras) 

 

Plano de red vial y peatonal 
Red vial: Indicar calles en el área de               
intervención. En lo posible indicar         
jerarquización según usos y anchos, y también             
materialidad (hormigón, asfalto, ripio, tierra,         
otros) y estado de conservación. Se deberán             
indicar las calles primarias y secundarias que             
confluyen en el área de intervención. En los               
posible indicar materiales y estado de las             
mismas. 
Red peatonal: Se deberán indicar las veredas             
existentes en el área de intervención. En lo               
posible indicar estado de conservación,         
materialidad y anchos. Se deberán indicar las             

Insertar plano 
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veredas que confluyen en el área de             
intervención. En los posible indicar materiales           
y estado de las mismas 

Recorridos y modos de transporte 
Indicar sistema de transporte de pasajeros           
utilizado, recorrido, y paradas existentes 

Insertar plano 

Equipamientos comunitarios barriales  Insertar plano  

Sistema de recolección de residuos         
(recorrido y frecuencia) 

Insertar plano 

Sistema de Áreas verdes y espacios           
recreativos ​S​e deberá indicar en un plano del               
área de intervención las plazas, y espacios             
verdes, campo deportivo, playón       
polideportivo, etc, 

Insertar plano 

Equipamiento urbano ​Se deberán indicar los           
contenedores, señalética urbana, paradas de         
colectivos, arbolado público, etc. 

Insertar plano 

3.​4 Relevamiento a escala intralote 

Sistema de abastecimiento de agua         
potable ​Se deberá indicar en un plano del área                 
de intervención la cantidad de lotes que             
requieren conexiones intra domiciliarias de         
agua 
Fuente: Censo integral de familias. 

Insertar plano 

Sistema de saneamiento. ​Se deberá indicar           
en un plano del área de intervención la               
cantidad de lotes que requieren conexiones           
intra domiciliarias a la red cloacal. 
Fuente: Censo integral de familias. 

Insertar plano 

Cantidad de letrinas existentes ​Se deberá           
indicar en un plano del área de intervención la                 
cantidad de letrinas existentes que requieren           
la construcción de un núcleo húmedo. 
Fuente: Censo integral de familias. 

Insertar plano 

Características de las viviendas 
Descripción del tipo de viviendas existentes en 
el Barrio (materiales, estado, etc.) 
Fuente: Censo integral de familias 

Breve descripción  % déficit cualitativo 
% déficit cuantitativo 

 
 

4. ASPECTOS AMBIENTALES. 
Objetivo: ​Identificar los problemas ambientales del barrio y de su entorno a partir de las siguientes                               
consideraciones: 
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Antecedentes del barrio 
Se espera que la UE recopile la información               
antecedente con la que cuente sobre cuestiones             
ambientales que considere relevantes. Ejemplo:         
registros fotográficos, mapas, conflictos,       
intervenciones judiciales o de autoridades, etc. 

Insertar informe, documentos, registros       
fotográficos, etc 

Certificado de No inundabilidad 
Fuente: autoridad competente 

Solicitar certificado 

Ficha para el relevamiento del entorno ambiental             
del barrio​. ​Se espera que la UE complete la                
información solicitada de acuerdo a su disponibilidad: 
entorno físico natural y antrópico; actividades           
humanas que usan recursos naturales; gestión de los               
residuos sólidos urbanos; riesgos antrópicos;         
enfermedades de origen ambiental) 
Fuente: Ver ​Ficha para el relevamiento 

Insertar ficha 

Planialtimetría 
Se deberá presentar planos con las características             
físicas del área de intervención y su entorno: 
(con curvas de nivel )  
 

Insertar plano 
 

Mapa de Riesgos ambientales  
Indicar los principales puntos críticos del barrio             
teniendo en cuenta los riesgos relevados en la               
instancia del Mapeo Comunitario, los cuales deberán             
ser contemplados en las obras y/o acciones  de               
mitigación.  
Los riesgos se tipifican según el origen o causa que                   
los provoca (utilizar distintos colores para cada tipo). 
i) Naturales: aluviones, inundaciones por         
anegamiento o por desbordes, terremotos,         
deslizamiento, procesos de erosión hídrica y/o eólica,             
sedimentación, incendios naturales, etc.  
ii) Tecnológicos: líneas de alta tensión, redes de gas o                   
petróleo, ferrocarriles, carreteras de alto tránsito,           
canales y embalses, plantas industriales, áreas de             
extracción minera, etc. Reglamentación, franjas de           
seguridad, planes de contingencias, etc.  
iii) Sanitarios: basurales, microbasurales, suelos         
contaminados, cavas, cría de animales no controlada,             
acumulación de aguas grises y negras, otros 
 
Fuente: Mapeo Comunitario. 

 
Insertar plano 
 

Características ambientales que se relevaron en           
las viviendas  
 
Fuente: Censo Integral de Familias. 

Resultados 
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Legislación/ Marco Normativo ambiental  
Se deberá adjuntar la legislación ambiental nacional,             
provincial o municipal, en especial lo que refiere a                 
Declaraciones de Impacto Ambiental, contaminación,         
manejo de residuos, control de riesgos (de actividad               
industrial, tecnológicos, entre otros) y un informe con               
el estado de la legislación (reglamentación,           
publicación y aplicación). 

Listado 

Identificación de estudios ambientales       
complementarios necesarios 
Se deberá, en caso de que se considere necesario,                 
sugerir un conjunto de estudios ambientales que se               
consideren importantes para profundizar la situación           
diagnóstica ambiental. 

Listado con explicaciones pertinentes 

 

D. IDENTIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
Producto del relevamiento, se deberá realizar un análisis de las problemáticas principales,                       
generar una priorización de las mismas, identificar los actores clave territoriales y las                         
oportunidades existentes, del que se derivarán conclusiones y pasos a seguir que deberán                         
tener un correlato en estrategias y proyectos integrales en el Plan Ejecutivo General 
 

COMPONENTE  PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS y 
OPORTUNIDADES 

PRIORIZACIÓN 
Definir prioridad de abordaje en escala 
del 1 al 3, siendo 1= más prioritario y 3= 

menos prioritario 

1. Regularización 
Dominial y Seguridad en 
la tenencia 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

2.1 Desarrollo 
Sociocomunitario 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

2.2 Desarrollo 
Socioproductivo 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

3. Infraestructura 
Urbana y vivienda* 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

4. Ambiente  1. 
2. 
3. 
4. 
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* Para este eje, además, se deberá adjuntar una aproximación a propuestas urbanas posibles según las                               
problemáticas y oportunidades identificadas, y la priorización de las mismas. Estas propuestas urbanas                         
deberán presentarse con planos esquemáticos (a nivel anteproyecto - idea) del barrio y los trazados de                               
las infraestructuras urbanas propuestas; intervenciones en el espacio público; las situaciones de riesgo                         
detectadas; el trazado de las manzanas y lotes existentes y las relocalizaciones propuestas; las                           
edificaciones existentes y su uso; propuesta de mejora de los equipamientos comunitarios o                         
construcción de nuevos en caso de que sea necesario; el uso propuesto para los espacios vacantes                               
existentes.   
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